



COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Provincia di Verona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE Area Tecnica

Determinazione N. 152 del 13/07/2022

OGGETTO:	Lavori di messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità locale e per l'ampliamento, la diagnosi e l'efficientamento energetico di edifici di proprietà comunale. LOTTO 01 Ampliamento cimitero di Fosse. CUP G89J18000340001 - CIG 8160263E0B. Approvazione modifica contratto, nonchè variante dei lavori.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 28.12.2021, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 25.01.2022, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2022-2024 che, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, assegna ai Responsabili dei servizi gli obiettivi da perseguire unitamente alle dotazioni finanziarie necessarie;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco Campostrini Raffaello con Decreto Prot. n. 9668 in data 28.12.2021 ha individuato la Sig.ra Marogna arch. Nicoletta, quale Responsabile dell'Area Tecnica: Servizio Lavori Pubblici, Servizio Urbanistica Pubblica-Privata, Servizio Edilizia Privata, Servizio Ecologia, Servizio Cave, Servizio Protezione Civile, Manutenzione e Gestione Territorio, congiuntamente al potere di assumere impegni di spesa;

Premesso che:

- Il Piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, nel rispetto dell'art. 128 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- L'opera avente per oggetto "Progetto per la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità locale e per l'ampliamento, la diagnosi e l'efficientamento energetico di edifici di proprietà comunale", per complessivi € 500.000,00, è stata riportata nel programma precitato e nell'elenco annuale 2019 delle opere pubbliche;
- Il progetto è finanziato per l'importo complessivo di € 500.000 sul "FONDO COMUNI CONFINANTI" - Annualità 2018 - scadenza 1 marzo 2018 - ai sensi della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 6 del 30 novembre 2017;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 14.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato progetto definitivo/esecutivo denominato “Progetto per la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità locale e per l'ampliamento, la diagnosi e l'efficientamento energetico di edifici di proprietà comunale - CUP G89J18000340001”, a firma dell'ing. Lavarini Claudio di Negrar (VR);

- Considerato che il progetto è suddiviso nei seguenti Lotti:

- LOTTO 01 Lavori di ampliamento del cimitero di Fosse: € 187.205,48 oltre € 12.420,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 199.626,28;
- LOTTO 02 Lavori di riqualificazione energetica spogliatoio campo sportivo di Fosse: € 83.374,73 oltre € 6.671,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 90.046,23;
- LOTTO 03 Lavori di riqualificazione viabilità loc. Giare: € 72.097,00 oltre € 3.545,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 75.642,12;

Atteso che per la realizzazione delle opere, in particolare dell'intervento “LOTTO 01 Lavori di Ampliamento cimitero Fosse” si è reso necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Premesso che con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Tecnica n. 352 in data 30.12.2019, esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all'art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso il Mepa mediante RdO per l'affidamento dei lavori specificata in oggetto;

Vista la determinazione di impegno Nr. 143 del 15/06/2020 avente ad oggetto “Aggiudicazione della Procedura negoziata con R.D.O. su piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento dei lavori di: Progetto per la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità locale e per l'ampliamento, la diagnosi e l'efficientamento energetico di edifici di proprietà comunale. Lotto 01 Ampliamento cimitero di Fosse. CUP G89J18000340001 - CIG 8160263E0B” con la quale si è provveduto ad affidare i lavori all'impresa Eco Edilscavi Srl con sede in Sant'Anna d'Alfaedo (VR), Loc. La Gnoca 2 – 37020, per un importo pari ad € 178.069,85, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.420,80, per un totale dell'appalto di € 190.490,65, oltre IVA;

Visto il Contratto sottoscritto con la ditta aggiudicataria Rep. n. 1127 del 28/07/2020, registrato telematicamente all'Ufficio delle Entrate di Verona in data 28/07/2020 al n. 21799 serie 1T, dell'importo di €[-_Hlk97115680-] 190.490,65 compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 108 del 17/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano affidati i servizi CSP-CSE e D.L., contabilità e collaudi dei lavori per la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità locale e per l'ampliamento, la diagnosi e l'efficientamento energetico di edifici di proprietà comunale, all'ing. Lavarini Silvia di Negrar (VR), via Galdè, 7/A – 37024;

Vista la documentazione pervenuta in data 18/03/2022, trasmessa per mail dal D.L. ing. Silvia Lavarini, con la quale comunica l'esigenza di apportare modifiche, nonché varianti, al contratto d'appalto in essere a seguito di nuove esigenze dell'Amministrazione comunale rilevate durante l'esecuzione degli interventi, per migliorare le opere in progetto;

Visti gli elaborati di seguito riportati relativi alla variante di cui trattasi:

- L1-01R07-01 Planimetria generale - Estratti strumenti urbanistici,
- L1-01R07-02 Pianta stato attuale
- L1-01R07-03 Pianta di progetto
- L1-01R07-04 Pianta copertura attuale
- L1-01R07-05 Pianta copertura di progetto
- L1-01R07-06 Prospetti attuali
- L1-01R07-07 Prospetti di progetto
- L1-01R07-08 Sezioni 1 e 2
- L1-01R07-09 Sezione 3
- L1-01R07-10 Sezione 4
- L1-01R07-11 Particolari costruttivi
- L1-01R07-12 Particolari costruttivi
- L1-01R07-13 Relazione Perizia di variante
- L1-01R07-14 Computo metrico estimativo
- L1-01R07-15 CME di raffronto
- L1-01R07-16 Verbale n. 1 – Concordamento nuovi prezzi;

Riscontrato che le modifiche apportate non comportano maggiori spese rispetto al progetto approvato;

Ritenuto che i motivi addotti nella variante possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuta pertanto meritevole di approvazione;

Dato atto che l'opera è finanziata per € 500.000,00= con contributo Fondo Comuni Confinanti, anno 2018;

Richiamato il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

Visto l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;

Vista la legge regionale del Veneto n. 27/03 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

In virtù dei poteri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 26.06.2009, esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

- 1) **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare**, per i motivi dedotti in narrativa, la modifica dei Lavori di messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità locale e per l'ampliamento, la diagnosi e l'efficientamento energetico di edifici di proprietà comunale - **LOTTO 01 Ampliamento cimitero di Fosse**. CUP G89J18000340001 - CIG 8160263E0B, predisposta dal direttore dei lavori, ing. Silvia Lavarini, costituita dagli elaborati di seguito elencati:
 - L1-01R07-01 Planimetria generale - Estratti strumenti urbanistici,
 - L1-01R07-02 Pianta stato attuale
 - L1-01R07-03 Pianta di progetto
 - L1-01R07-04 Pianta copertura attuale
 - L1-01R07-05 Pianta copertura di progetto
 - L1-01R07-06 Prospetti attuali
 - L1-01R07-07 Prospetti di progetto
 - L1-01R07-08 Sezioni 1 e 2
 - L1-01R07-09 Sezione 3
 - L1-01R07-10 Sezione 4
 - L1-01R07-11 Particolari costruttivi
 - L1-01R07-12 Particolari costruttivi
 - L1-01R07-13 Relazione Perizia di variante
 - L1-01R07-14 Computo metrico estimativo
 - L1-01R07-15 CME di raffronto
 - L1-01R07-16 Verbale n. 1 – Concordamento nuovi prezzi;
- 3) **di dare atto** che le modifiche definite in variante non comportano maggiori spese rispetto al progetto approvato;
- 4) **di approvare** l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, allegato in atti alla presente determinazione;
- 5) **di autorizzare** pertanto l'impresa appaltatrice ad eseguire i lavori previsti nella citata modifica;
- 6) **di dare atto** che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile dell'Area rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 8) **di dare atto** che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio online di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

IL RESPONSABILE Area Tecnica

F.to Nicoletta Marogna



COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Provincia di Verona

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
152	13/07/2022	Area Tecnica	30/12/2022

OGGETTO:	Lavori di messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità locale e per l'ampliamento, la diagnosi e l'efficientamento energetico di edifici di proprietà comunale. LOTTO 01 Ampliamento cimitero di Fosse. CUP G89J18000340001 - CIG 8160263E0B. Approvazione modifica contratto, nonché variante dei lavori.
-----------------	--

Visto di regolarità contabile di cui all'art.151, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente provvedimento, rilascia

PARERE Favorevole

Riferimento pratica finanziaria: 2022/772

Sant'Anna D'Alfaedo lì, 30/12/2022

Il Responsabile Area Contabile
F.to Renzo Marconi



COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Provincia di Verona

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
152	13/07/2022	Area Tecnica	31/12/2022

OGGETTO:	Lavori di messa in sicurezza e il miglioramento della viabilit� locale e per l'ampliamento, la diagnosi e l'efficientamento energetico di edifici di propriet� comunale. LOTTO 01 Ampliamento cimitero di Fosse. CUP G89J18000340001 - CIG 8160263E0B. Approvazione modifica contratto, nonch� variante dei lavori.
-----------------	--

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico del Comune dal 18/05/2023 al 02/06/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 commi 1 e 2 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Sant'Anna D'Alfaedo li, 18/05/2023

L'istruttore incaricato

F.to Daria Franchini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sant'Anna D'Alfaedo li, 18/05/2023

Il Responsabile del Procedimento

Daria Franchini