



COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Provincia di Verona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE Area Tecnica

Determinazione N. 321 del 01/12/2022

OGGETTO:	Lavori di valorizzazione e riqualificazione delle frazioni di Vaggimal e Cerna e messa in sicurezza della viabilità comunale - LOTTO 2 Parcheggio Cerna. CUP G81B17000040005 - CIG 87550954F3. Approvazione modifica contratto, nonché variante dei lavori.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 28.12.2021, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 25.01.2022, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2022-2024 che, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, assegna ai Responsabili dei servizi gli obiettivi da perseguire unitamente alle dotazioni finanziarie necessarie;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco Campostrini Raffaello con Decreto Prot. n. 9668 in data 28.12.2021 ha individuato la Sig.ra Marogna arch. Nicoletta, quale Responsabile dell'Area Tecnica: Servizio Lavori Pubblici, Servizio Urbanistica Pubblica-Privata, Servizio Edilizia Privata, Servizio Ecologia, Servizio Cave, Servizio Protezione Civile, Manutenzione e Gestione Territorio, congiuntamente al potere di assumere impegni di spesa;

Premesso che:

- Il Piano triennale dei lavori pubblici 2017/2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, nel rispetto dell'art. 128 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- L'opera avente per oggetto "Lavori di valorizzazione e riqualificazione delle frazioni di Vaggimal e Cerna e messa in sicurezza della viabilità comunale", per complessivi € 503.000,00, è stata inserita nel programma precitato e nell'elenco annuale 2017 delle opere pubbliche, così come modificato e integrato in data 23.05.2017;

Richiamato:

- l'Avviso pubblico "FONDO COMUNI CONFINANTI 2015/2016/2017" - scadenza 1 marzo 2017 - che stabiliva le modalità e i criteri per la presentazione delle proposte progettuali riferite all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa;
- la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 2 del 27 aprile 2017, con la

quale veniva approvata la GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO PUBBLICO 2017, e che il progetto denominato “Lavori di valorizzazione e riqualificazione delle frazioni di Vaggimal e Cerna e messa in sicurezza della viabilità comunale”, presentato dal Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), risultava posizionato al 22° posto/progetto n. 38 e pertanto beneficiario di un finanziamento corrispondente a Euro 500.000,00;

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento, arch. Marogna Nicoletta dell’Area Tecnica/Lavori Pubblici del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo, è stato nominato con determinazione n. 44 del 02.02.2017, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato progetto preliminare dei lavori di valorizzazione e riqualificazione delle frazioni di Vaggimal e Cerna e messa in sicurezza della viabilità comunale, per un importo complessivo di € 503.000,00 di cui € 296.022,67 per lavori, € 8.880,68 per oneri per la sicurezza ed € 198.096,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 67 del 08.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva incaricato l’Omnitec Studio Tecnico Associato, Piazza G.A. dalla Bona, 2 – 37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR), per servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale, dei lavori di valorizzazione e riqualificazione delle frazioni di Vaggimal e Cerna e messa in sicurezza della viabilità comunale;

Visto che il progetto è suddiviso a n° 3 lotti funzionali riferiti a singoli e distinti lavori, così come di seguito riportati:

- ✓ Lotto 1 – Parcheggio Vaggimal;
- ✓ Lotto 2 – Parcheggio Cerna;
- ✓ Lotto 3 – Messa in sicurezza viabilità Boar;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 19.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene approvato il progetto definitivo relativo ai “Lavori di valorizzazione e riqualificazione delle frazioni di Vaggimal e Cerna e messa in sicurezza della viabilità comunale - LOTTO 2 Parcheggio Cerna”;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 02.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, dell’importo complessivo di € 149.913,56, di cui € 145.547,15 per lavori a base d’asta ed € 4.366,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la determinazione n. 162 del 08/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva aggiudicato definitivamente l’appalto dei “Lavori di valorizzazione e riqualificazione delle frazioni di Vaggimal e Cerna e messa in sicurezza della viabilità comunale - LOTTO 2 Parcheggio Cerna”, alla ditta TERRA GROUP SRL, via Isidora n. 12/1 – 37017 Lazise (VR), C.F./P.I. 00742390230, per il prezzo complessivo offerto di € 139.361,40, oltre agli oneri della sicurezza sui cantieri non assoggettabile a ribasso pari ad euro 4.366,41, per un importo complessivo di € 143.727,81, a seguito del ribasso offerto del 4,25%;

Visto il Contratto sottoscritto con la ditta aggiudicataria Rep. [--_Hlk97115749--]Rep. n. 1144 del 27/07/2021, registrato telematicamente all’Ufficio delle Entrate di Verona in data 27/07/2021 al n. 28391 serie 1T, dell’importo di €[--_Hlk97115680--] 139.361,40, oltre € 4.366,41 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 149 del 07/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvano gli atti contabili relativi al 1° SAL dei “Lavori di valorizzazione e riqualificazione delle frazioni di Vaggimal e Cerna e messa in sicurezza della viabilità comunale - LOTTO 2 Parcheggio Cerna” - CUP G81B17000040005 - CIG 87550954F3, trasmessi dal Direttore dei Lavori, ing. Fabio Zivelonghi dell’Omnitec Studio Tecnico Associato, di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), per un importo dei lavori eseguiti dalla ditta TERRA GROUP SRL con sede in Lazise (VR), di complessivi € 40.378,04, di cui € 36.707,31 per lavori e oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta infortuni dello 0,5%, ed € 3.670,73 per I.V.A. 10%;

Vista la documentazione pervenuta in data 01/12/2022 al n. 9168, trasmessa dal D.L. ing. Fabio Zivelonghi, con la quale comunica l’esigenza di apportare modifiche, nonché varianti, al contratto d’appalto in essere a seguito di nuove esigenze dell’Amministrazione comunale rilevate durante l’esecuzione degli interventi, per migliorare le opere in progetto;

Visti gli elaborati di seguito riportati relativi alla variante di cui trattasi:

- Progetto di variante (planimetrie, sezioni e prospetti di variante):
 - o TAV 1/1 - L2.04 – Elaborati grafici
- Relazione di Variante;
- Quadro Comparativo;

- Verbale approvazione nuovi prezzi;

Riscontrato che le modifiche apportate non comportano aumenti di spesa sostanziali rispetto al progetto approvato;

Ritenuto che i motivi addotti nella variante possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuta pertanto meritevole di approvazione;

Dato atto che l'opera è finanziata per € 500.000,00= con contributo Fondo Comuni Confinanti, anno 2017;

Richiamato il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

Visto l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;

Vista la legge regionale del Veneto n. 27/03 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

In virtù dei poteri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 26.06.2009, esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

- 1) **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare**, per i motivi dedotti in narrativa, la modifica dei Lavori di valorizzazione e riqualificazione delle frazioni di Vaggimal e Cerna e messa in sicurezza della viabilità comunale - **LOTTO 2 Parcheggio Cerna**, CUP G81B17000040005 - CIG 87550954F3, predisposta dal direttore dei lavori, ing. Fabio Zivelonghi, costituita dagli elaborati di seguito elencati:
 - Progetto di variante (planimetrie, sezioni e prospetti di variante):
 - o TAV 1/1 - L2.04 – Elaborati grafici
 - Relazione di Variante;
 - Quadro Comparativo;
 - Verbale approvazione nuovi prezzi;
- 3) **di dare atto** che le modifiche apportate non comportano aumenti di spesa sostanziali rispetto al progetto approvato;
- 4) **di approvare** l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, allegato in atti alla presente determinazione;
- 5) **di autorizzare** pertanto l'impresa appaltatrice ad eseguire i lavori previsti nella citata modifica;
- 6) **di dare atto** che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile dell'Area rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 8) **di dare atto** che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio online di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

IL RESPONSABILE Area Tecnica

F.to Nicoletta Marogna



COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Provincia di Verona

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
321	01/12/2022	Area Tecnica	30/12/2022

OGGETTO:	Lavori di valorizzazione e riqualificazione delle frazioni di Vaggimal e Cerna e messa in sicurezza della viabilità comunale - LOTTO 2 Parcheggio Cerna. CUP G81B17000040005 - CIG 87550954F3. Approvazione modifica contratto, nonché variante dei lavori.
----------	---

Visto di regolarità contabile di cui all'art.151, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente provvedimento, rilascia

PARERE Favorevole

Riferimento pratica finanziaria: 2022/773

Sant'Anna D'Alfaedo lì, 30/12/2022

Il Responsabile Area Contabile
F.to Renzo Marconi



COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Provincia di Verona

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
321	01/12/2022	Area Tecnica	31/12/2022

OGGETTO:	Lavori di valorizzazione e riqualificazione delle frazioni di Vaggimal e Cerna e messa in sicurezza della viabilita' comunale - LOTTO 2 Parcheggio Cerna. CUP G81B17000040005 - CIG 87550954F3. Approvazione modifica contratto, nonch� variante dei lavori.
-----------------	---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico del Comune dal 18/05/2023 al 02/06/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 commi 1 e 2 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Sant'Anna D'Alfaedo li, 18/05/2023

L'istruttore incaricato

F.to Daria Franchini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sant'Anna D'Alfaedo li, 18/05/2023

Il Responsabile del Procedimento

Daria Franchini